

令和2年度

〔 自 平成2年 4月 1日 〕
〔 至 令和3年 3月31日 〕

事業計画及び収支予算書

「美しい森林」共同整備高知県協議会

令和2年度「美しい森林」共同整備高知県協議会事業計画書

1 事業の目的

高知県森林整備公社が管理している分収林について、分収林契約の期間延長や分収比率の見直し等に向けた取り組みを同公社に委託することにより、計画的、効率的な森林整備と分収林経営の適正化を図る。

2 事業の内容

分収林施業転換推進事業

(1) 契約変更

① 契約変更の取り組み

- ・分収比率等の見直しに向けた合意形成の作業
- ・所在不明者がある契約等における所在不明者の特定作業や相続者の権利関係確認作業

② 事業対象契約地

- ・契約延長済（登記・本契約・仮契約）であって、分収割合の変更ができていない契約地を対象とする。
- ・上記のなかで、所在不明の土地所有者は特定作業を行い、相続登記未了の土地所有者は相続者の権利関係確認作業を行う。

(契約延長ができていない契約地の分収割合の変更については、
県補助事業費の対象地となっているため除く。)

③ 令和2年度 調査実施予定

| 契約件数 | 契約面積 | 造林面積 | 土地所有者 |
|------|----------|----------|-------|
| 50 件 | 199.33ha | 186.22ha | 50 人 |

④ 実施期間

平成30年度から5年間を予定

⑤ 実施計画（5年間）

| | 契約件数 | 契約面積 |
|--------|------------------------|--------------------------|
| 平成30年度 | 49 件 | 303ha |
| 令和元年度 | 48 件 | 298ha |
| 令和2年度 | (当初) 50 件 (変更) 50 件 | (当初) 530ha (変更) 199ha |
| 令和3年度 | 50 件 | 178ha |
| 令和4年度 | (当初) 49 件 (変更) 49 件 | (当初) 180ha (変更) 511ha |
| 計 | 246 件 | 1489ha |

(2) 契約解除

① 契約解除の取り組み

- ・分収割合の見直し等を行っても、分収益が見込めない、管理すべきでない森林等について、分収林契約解除に向けた合意形成作業
- ・所在不明者がある契約等における所在不明者の特定作業や相続者の権利関係確認作業
- ・立木調査、立地状況の確認、林分評価

② 立木調査実施予定

調査実施済のため計上なし

③ 実施期間

平成 30 年度から 5 年間で予定

④ 実施計画 (5 年間)

| | 契約件数 | 契約面積 |
|------------------|------|------|
| 平成 30 年度～令和 4 年度 | 5 件 | 78ha |

収 支 予 算 書

令和2年4月1日 から 令和3年3月31日

(単位:千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|----------------|-------|--------|-----|--------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 補助金等収入 | 900 | 900 | 0 | |
| 補助金収入 | 900 | 900 | 0 | 国庫補助金 |
| 負担金収入 | 900 | 900 | 0 | |
| 負担金収入 | 900 | 900 | 0 | 森林整備公社 |
| 事業活動収入計 | 1,800 | 1,800 | 0 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 1,800 | 1,800 | 0 | |
| 分収林施業転換推進事業費支出 | 1,800 | 1,800 | 0 | 委託 |
| 事業活動支出計 | 1,800 | 1,800 | 0 | |
| 事業活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収入合計 | 1,800 | 1,800 | 0 | |
| 当期支出合計 | 1,800 | 1,800 | 0 | |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | |